

KIT FREELANCE · V1.0

Dev Onboarding Kit

Le processus client complet pour développeurs
freelance.

Du premier contact à la clôture — 9 phases, 10
templates.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

- Pourquoi ce kit
 - Les 6 règles d'or
-

LES 9 PHASES

Phase 01 Premier contact

Template : Email de reformulation

Phase 02 Découverte

Template : Brief de découverte validé

Phase 03 Proposition commerciale

Templates : Devis · Spécifications fonctionnelles

Phase 04 Contractualisation

Templates : Contrat · Bon de commande

Phase 05 Kickoff

Template : Note de lancement

Phase 06 Développement itératif

Template : Rapport de sprint

Phase 07 Recette

Templates : Grille de tests · PV de réception

Phase 08 Livraison

Template : Checklist de transfert

Pourquoi ce kit existe

La plupart des développeurs freelance maîtrisent leur code. Peu maîtrisent leur processus client.

Résultat : des projets qui dérapent, des clients qui rajoutent des features "gratuitement", des paiements en retard, des livraisons sans documentation, et des relations qui se terminent mal — même quand le code était bon.

Ce kit couvre tout le processus : du premier message d'un prospect jusqu'au bilan de clôture, 4 semaines après la livraison. Chaque phase vient avec un template prêt à utiliser, rédigé pour le contexte africain francophone — XOF, Wave, Mobile Money, droit béninois.

Utilisez-le tel quel, ou adaptez-le à votre style. Ce qui importe : avoir un processus.

Les 6 règles d'or

- 01 Jamais de code sans acompte reçu
- 02 Jamais de démarrage sans document signé (contrat ou bon de commande)
- 03 Brief validé par écrit avant de rédiger le devis
- 04 PV de recette signé avant déploiement en production
- 05 Solde reçu avant transfert des accès
- 06 Toute évolution de périmètre = avenant écrit avant mise en œuvre

Comment utiliser ce kit

Projet standard (client nouveau, > 200K XOF) : suivez les 9 phases dans l'ordre.

Mission courte (client de confiance, < 200K XOF) : Phase 1 → Bon de commande → Phase 8.

Chaque template est conçu pour être copié-collé et adapté. Les zones entre *[crochets]* sont à remplacer. Les zones entre ← *commentaires* sont des notes d'aide à la rédaction.

Phase 01

Premier contact

Le prospect vient de vous envoyer un message. Votre premier réflexe : **reformuler**. Pas promettre, pas chiffrer, pas enthousiasmer — reformuler.

Un email de reformulation bien rédigé montre que vous avez compris, filtre les prospects pas sérieux, et pose les bases d'un échange professionnel dès le départ.

Livable

Email de reformulation envoyé dans les **24h** après le premier contact.

template · email-reformulation.txt

Phase 01

Objet : Suite à notre échange – [Nom du projet / besoin]

Bonjour [Prénom],

Merci pour votre message. Voici ce que j'ai retenu de notre échange :

Votre projet

[1-2 phrases résumant le projet tel que vous l'avez compris]

Ce que vous souhaitez

- [Besoin 1]
- [Besoin 2]
- [Besoin 3]

Contraintes mentionnées

- Délai : [délai évoqué ou "à définir"]
- Budget : [fourchette évoquée ou "à discuter"]
- Autres : [ex. intégration avec un outil existant]

Si cette lecture correspond bien à votre besoin, je vous propose qu'on organise un appel de 30-45 minutes pour creuser les détails.

Mes disponibilités cette semaine :

- [Jour] à [heure]
- [Jour] à [heure]

Dites-moi ce qui vous convient, ou proposez un autre créneau.

Cordialement,
[Votre prénom]
[Lien Calendly ou numéro WhatsApp]

POINTS D'ATTENTION

- Ne promettre ni délai ni tarif dans cet email — ce n'est pas encore le moment.
- Reformuler avec vos propres mots, pas copier-coller — ça montre que vous avez vraiment compris.
- Si le budget évoqué est très bas, ne pas corriger maintenant — le faire en appel découverte.

Phase 02

Découverte

Réunion de 30 à 60 minutes pour creuser le besoin. Posez des questions, écoutez plus que vous ne parlez, et prenez des notes. Juste après, rédigez le brief et envoyez-le pour **validation écrite**.

C'est la base de tout ce qui suit. Si le brief est flou, le projet sera flou.

Livrables

Compte-rendu de réunion + brief validé par le client par écrit avant de passer à la proposition commerciale.

template · brief-decouverte.md

Phase 02

```
# Brief projet – [Nom du projet]
```

```
Client : [Nom / entreprise]
```

```
Date   : [JJ/MM/AAAA]
```

```
Statut : En attente de validation client
```

```
---
```

```
## 1. Contexte
```

```
[Qui est le client, quel business, quel problème à résoudre ?]
```

```
## 2. Objectif du projet
```

```
En une phrase : [ce que ce projet doit permettre d'accomplir]
```

```
## 3. Utilisateurs cibles
```

```
[Profil 1] – [besoins clés]
```

```
[Profil 2] – [besoins clés]
```

```
## 4. Fonctionnalités
```

```
Incluses (périmètre confirmé)
```

```
- [ ] [Fonctionnalité 1]
```

```
- [ ] [Fonctionnalité 2]
```

```
Hors périmètre (évolutions futures)
```

```
- [Feature X – phase 2]
```

```
## 5. Contraintes
```

```
Technique : [intégrations existantes, hébergement, données sensibles]
```

```
Design    : [charte fournie ? maquettes ? références visuelles ?]
```

```
Business  : Délai [x] · Budget [x] · Langue [x]
```

```
## 6. Critères de succès
```

```
- [Comment le client saura que c'est réussi]
```

7. Questions ouvertes

- [] [Question à clarifier avant de démarrer]

En répondant à ce mail, vous confirmez que ce brief reflète fidèlement votre besoin. Toute évolution de périmètre après validation fera l'objet d'un avenant.

POINTS D'ATTENTION

- La section "Hors périmètre" est aussi importante qu'Incluses — elle ferme la porte au scope creep.
- Toujours obtenir une validation écrite (email) — c'est votre protection contractuelle.
- Ne pas rédiger le devis tant que des questions restent ouvertes.

Phase 03

Proposition commerciale

Le devis traduit le brief en engagement commercial : périmètre, tarif, planning, conditions.

Pour les projets > 500K XOF ou avec plusieurs rôles utilisateurs, ajoutez les spécifications fonctionnelles (user stories) en annexe.

Livrables

Devis signé + éventuelles spécifications fonctionnelles validées.

template · devis.md

Phase 03 · Devis

Proposition commerciale

Prestataire : [Votre nom]
Client : [Nom / Entreprise]
Date : [JJ/MM/AAAA]
Référence : DEV-[AAAA]-[XXX] ← ex : DEV-2026-007
Validité : 30 jours

1. Objet

[Description courte du projet – 2-3 lignes reprenant l'objectif du brief]

2. Périmètre inclus

#	Livrable	Description
1	[Livrable]	[Description courte]
2	[Livrable]	[Description courte]

Périmètre exclu : [ex. rédaction contenus, SEO, maintenance]
→ Toute demande hors périmètre = avenant tarifé séparément.

3. Planning

J+0 : Démarrage (acompte reçu)
J+[X]: [Livrable intermédiaire]
J+[X]: Recette et corrections
J+[X]: Livraison finale

4. Tarification

Poste	Jours	Tarif/j	Total
[Développement front]	[X]j	[Y] XOF	[Z] XOF
[Développement back]	[X]j	[Y] XOF	[Z] XOF
[Tests / intégration]	[X]j	[Y] XOF	[Z] XOF

Total : [X] XOF

5. Paiement

Acompte : 40% – [X] XOF → à la signature

Jalon 1 : 30% – [X] XOF → livraison [livrable intermédiaire]

Solde : 30% – [X] XOF → livraison finale validée

Modes acceptés : Wave · MTN Mobile Money · Orange Money · Virement

→ Le démarrage effectif intervient à réception de l'acompte.

6. Révisions

[X] aller-retours inclus par livrable.

Au-delà : [tarif/h] XOF/heure.

Signature client : _____ Date : _____

Signature prestataire : [Votre nom] Date : _____

POINTS D'ATTENTION

- Numéroter tous les devis séquentiellement (DEV-2026-007) — facilite le suivi comptable.
- Ne jamais démarrer sans l'acompte sur le compte, même si le client est pressé.
- Mentionner Wave/Mobile Money dès le devis — ça évite les frictions au moment de payer.

Phase 04

Contractualisation

Deux formats selon la taille de la mission :

FORMAT	QUAND	LONGUEUR
Contrat complet	Mission > 200K XOF · client nouveau	2–3 pages
Bon de commande	Mission < 200K XOF · client de confiance	1 page

Dans tous les cas, le document signé + l'acompte reçu déclenchent le démarrage. Jamais l'un sans l'autre.

Clauses essentielles à ne pas omettre

CLAUSE	POURQUOI
Délais conditionnés aux fournitures client	Protège contre les retards imputés au dev quand c'est le client qui traîne
Nombre de révisions incluses	Ferme la porte aux corrections infinies
Propriété à réception du solde	Levier de paiement si le client tarde
Résiliation avec préavis + prorata	Permet de sortir proprement si ça tourne mal
Paiement en retard → suspension	Règle claire, connue à l'avance

template · bon-de-commande.md

Phase 04 · Format court

Bon de commande – [Nom de la mission]

Référence : BC-[AAAA]-[XXX]

Date : [JJ/MM/AAAA]

Prestataire : [Votre nom] · [email] · [tél]

Client : [Nom / Entreprise] · [email] · [tél]

Prestation commandée

[Description précise – 3-5 lignes]

Livrabale attendu : [Ce qui sera remis concrètement]

Délai : [X jours] à compter de la réception de l'acompte

Révisions incluses: [X] aller-retour(s)

Tarif et paiement

Montant total : [X] XOF

Acompte : 50% – [X] XOF → à la signature

Solde : 50% – [X] XOF → livraison validée

Modes : Wave · MTN MoMo · Orange Money · Virement

Conditions

- Retard fournitures client → délai décalé d'autant
- Demande hors périmètre → devis complémentaire
- Code propriété client après solde intégral
- Garantie corrections : 15 jours après livraison

Client : _____ Date : _____ Signature : _____

Prestataire : [Votre nom] Date : _____ Signature : _____

POINTS D'ATTENTION

- Même pour un petit projet : toujours un document signé — une capture WhatsApp ne suffit pas.
- Pour les clients entreprise : demander le cachet commercial sur la signature.
- Ne pas descendre sous 40% d'acompte — en dessous, vous travaillez à découvert.

Phase 05

Kickoff

5 minutes à remplir, des semaines de frictions évitées. La note de kickoff aligne tout le monde sur le planning, les outils, et les règles de collaboration — avant que les malentendus ne commencent.

Envoyez-la avant ou pendant la réunion de lancement.

Livrable

Note de kickoff partagée avec le client dès réception de l'acompte.

template · kickoff.md

Phase 05

Kickoff – [Nom du projet]

Démarrage : [JJ/MM/AAAA]
Livraison : [JJ/MM/AAAA]
Contrat : [DEV-AAAA-XXX]
Acompte reçu : ☒ [X] XOF le [date]

Planning

Semaine 1 (du [date] au [date]) : [Module / tâche]
Semaine 2 (du [date] au [date]) : [Module / tâche]
Semaine 3 (du [date] au [date]) : Démo intermédiaire + corrections
Semaine 4 (du [date] au [date]) : Recette + livraison finale

Outils

Communication : [WhatsApp / Slack] – [lien ou numéro]
Suivi tâches : [Notion / Linear] – [lien]
Code source : [GitHub / GitLab] – [lien]
Staging : [URL] – disponible à partir du [date]

Convention de travail

- Canal principal : [WhatsApp / Slack]
- Réponse max : 24h en jours ouvrables
- Point hebdo : [jour] à [heure] (15 min)
- Validation livrables : 5 jours ouvrables après démo
 - Passé ce délai sans retour : livrable considéré validé
- Évolutions de périmètre : avenant écrit avant mise en œuvre

Éléments attendus du client

- [] [Contenus page d'accueil] → avant le [date]
- [] [Accès hébergement] → avant le [date]
- [] [Logo en SVG/PNG HD] → avant le [date]
- [] [Clés API [service]] → avant le [date]

Phase 06

Développement itératif

À chaque fin de sprint ou de semaine, envoyez un point de suivi. Court, factuel, avec un lien vers l'environnement staging. Ça maintient la confiance, anticipe les blocages, et crée un historique de décisions.

Livable

Un rapport par sprint (hebdo ou bi-hebdo selon la taille du projet).

template · rapport-sprint.txt

Phase 06 · Format WhatsApp/Slack

Point semaine [N] – [Nom du projet]

✅ *Fait cette semaine*

- [Fonctionnalité ou module livré]
- [Autre élément réalisé]

🔗 *À tester*

Staging : [URL]

Login test : [email] / [mot de passe]

📅 *En cours*

- [Ce qui est encore en développement]

⚠️ *Points d'attention*

- [Blocage ou question nécessitant une réponse]

📅 *Semaine prochaine*

- [Ce qui est prévu]

Vos retours sont attendus avant le [date].

template · rapport-sprint-formel.md

Phase 06 · Format document

Rapport sprint [N] – [Nom du projet]

Période : du [JJ/MM] au [JJ/MM/AAAA]

Statut : 🟢 Dans les temps | 🟡 Léger retard | 🔴 Attention

Réalisations

#	Tâche	Statut
1	[Tâche]	✅ Terminé
2	[Tâche]	🔄 En cours

Décisions prises

[Décision] → Raison : [x] → Impact : [x]

Action requise du client

- [] [Validation ou fourniture nécessaire] → avant le [date]

POINTS D'ATTENTION

- Toujours donner une date limite de retours — sans deadline, le client répond quand il peut.
- Documenter les décisions techniques, même mineures — ça évite les "vous m'aviez pas dit" trois semaines plus tard.

Phase 07

Recette

La recette est le moment de vérité : le client teste sur staging, remonte les bugs, et signe le PV de réception. Le PV signé clôt officiellement les développements inclus dans le périmètre. Sans lui, rien n'est officiellement terminé.

Livrables

Grille de recette remplie + PV de réception signé par le client.

Classification des bugs

PRIORITÉ	DÉFINITION	TRAITEMENT
P0 	Bloquant — fonctionnalité inutilisable	Correction immédiate, dans périmètre
P1 	Majeur — comportement incorrect mais contournable	Correction, dans périmètre
P2 	Mineur — cosmétique, amélioration	Hors périmètre = avenant

template · pv-reception.md

Phase 07 · PV signable

Procès-verbal de réception – [Nom du projet]

Client : [Nom / Entreprise]

Prestataire : [Votre nom]

Contrat : [DEV-AAAA-XXX]

Date : [JJ/MM/AAAA]

Par le présent procès-verbal, le Client atteste avoir reçu et testé les livrables définis dans le contrat référencé.

Livrables réceptionnés

- [x] [Livrable 1]
- [x] [Livrable 2]
- [x] Code source sur dépôt Git ([lien])
- [x] Documentation technique

Résultat

☐ Réception SANS réserve

→ Le solde est immédiatement exigible.

☐ Réception AVEC réserves

→ Réserves :

Réserve	Délai de correction
[BUG-XX] : [desc]	[X] jours ouvrables

→ Le solde sera réglé à la levée des réserves.

Client : _____ Date : _____ Signature : _____

Prestataire : [Votre nom] _____ Date : _____ Signature : _____

POINTS D'ATTENTION

- Ne jamais déployer en production avant que le PV soit signé.
- "Réception avec réserves" est sain — il débloque le paiement même si des petits bugs restent.
- Sans classification PO/P1/P2, le client considère que tout est bloquant.

Livraison

La livraison n'est pas le déploiement — c'est le transfert complet de tout ce qui appartient au client. Code, accès, documentation, procédures. Le faire proprement évite les appels paniqués à 23h.

! Transférer les accès production seulement après réception du solde. Utiliser un outil sécurisé (Bitwarden Send), pas WhatsApp.

Livable

Document de transfert envoyé au client + accès transférés + documentation remise.

template · livraison.md

Phase 08

Livraison finale – [Nom du projet]

Date : [JJ/MM/AAAA]
PV signé le : [date]
Solde reçu le : [date]

Accès transférés

Service	Remis à	Méthode
Hébergement	[Nom client]	Bitwarden Send
Domaine	[Nom client]	Bitwarden Send
Base de données	[Nom client]	Fichier chiffré
Dépôt Git	[Nom client]	Invitation GitHub
Variables d'env	[Nom client]	.env.example joint
FedaPay / Moneroo	[Nom client]	Bitwarden Send

Code source

Dépôt : [URL GitHub/GitLab]
Branche : main
Tag livraison : v1.0.0

Documentation fournie

- [] README.md (architecture, stack, installation)
- [] Guide des variables d'environnement
- [] Guide utilisateur (si applicable)

Garantie post-livraison

Durée : 30 jours à compter du [date]
Périmètre : correction bugs liés aux développements de ce contrat

Clôture

La clôture se fait en deux temps : un email au client 2–4 semaines après la livraison, et un bilan interne pour vous.

L'email entretient la relation et ouvre la porte à de futures collaborations. Le bilan interne améliore vos estimations pour les projets suivants.

Livrables

Email de suivi client + bilan interne (pour vous).

template · email-cloture.txt

Phase 09 · Email client

Objet : Bilan [Nom du projet] – et la suite ?

Bonjour [Prénom],

Voilà [X semaines] que [Nom du projet] est en production.
J'espère que tout se passe bien de votre côté.

Ce qu'on a livré ensemble

- [Livrable 1]
- [Livrable 2]
- [Livrable 3]

Retour d'expérience

Si vous deviez retenir une chose de cette collaboration,
ce serait quoi ?

Et s'il y avait une chose à améliorer dans mon process,
laquelle serait-ce ?

Un retour honnête, même en 2 lignes, m'aide à progresser.

La suite

Au fil du projet, j'ai noté quelques pistes qui pourraient
renforcer [Nom du projet] :

1. [Évolution identifiée]

2. [Évolution identifiée]

Si l'un de ces points résonne, on peut en discuter.

Merci encore pour votre confiance.

[Votre prénom]

template · bilan-interne.md

Phase 09 · Bilan pour vous

Bilan — [Nom du projet]

Durée réelle : [X sem] (prévu : [X sem])

Montant final : [X] XOF (prévu : [X] XOF)

Avenants : [Oui [X] XOF / Non]

Ce qui a bien fonctionné

- [Point positif]

Ce qui n'a pas bien fonctionné

- [ex. Client long à valider les maquettes]

Écarts estimé / réel

Poste	Estimé	Réel	Delta	
-----	-----	-----	-----	
Frontend	[X]j	[X]j	+[X]j	
Backend	[X]j	[X]j	-[X]j	

Pour les prochains projets

- [Ce que je ferais différemment]

- [Ce que je réutiliserais]

Suite possible

- [] Évolution mentionnée : [x] — recontacter en [mois]

- [] Témoignage : ☐ À demander · ☒ Reçu

- [] Référence portfolio : ☐ À publier · ☒ Publiée

Note client (usage interne) :

★★★★★ Retravaillerais-je avec lui ? Oui / Non / Conditions

POINTS D'ATTENTION

- Ne pas attendre que le client revienne — c'est au dev de maintenir la relation.
- Le bilan interne est pour vous, pas pour le client — être honnête sur les écarts améliore les estimations futures.



Dev Onboarding Kit – v1.0

© 2026 Aboudou Zinsou

aboudouzinsou.com

Usage personnel et professionnel autorisé.

Redistribution ou revente interdite.